

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

до договору про виконання будівельних робіт з організації приєднання об'єкта до електричних мереж (нестандартне приєднання) за адресою:
м. Київ, на перетині вул. Березняківська та Дніпровської набережної
у Дніпровському районі (кад. номер 8000000000:90:140:0017),
будівництво торговельного комплексу, ТР 0001341407231090230000001
№ 3163-ДКЕМ від 07.09.2023 року

м. Київ

25.06.2024

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 41946011, далі іменоване “**ЗАМОВНИК**”, від імені якого діє Керівник Департаменту з проектного управління Самотуга Сергій Сергійович на підставі Довіреності № 258/2023 від 14.08.2023 року, з однієї сторони,

та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІБК ЕНЕРГОКАПІТАЛ”, код ЄДРПОУ 39001787, далі іменоване “**ПІДРЯДНИК**”, від імені якого діє Генеральний директор Гадейчук Руслана Романівна, на підставі Статуту, з іншої сторони,

далі разом іменовані “**Сторони**”, а кожна окремо – “**Сторона**”, уклали цю додаткову угоду (далі – “**Додаткова угода**”) до договору про виконання будівельних робіт з організації приєднання об'єкта до електричних мереж (нестандартне приєднання) за адресою: м. Київ, на перетині вул. Березняківська та Дніпровської набережної у Дніпровському районі (кад. номер 8000000000:90:140:0017), будівництво торговельного комплексу, ТР 0001341407231090230000001 № 3163-ДКЕМ від 07.09.2023 року (далі – “**Договір**”) про нижчевикладене:

1. Відповідно до ст. ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, Сторони за Договором прийшли до взаємної згоди внести наступні зміни до Договору:
 - 1.1. Продовжити строк дії Договору, а саме викласти абзац перший п. 17.1. у новій редакції:

“17.1. Цей Договір є укладеним з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін, у тому числі, з використанням кваліфікованого електронного підпису (далі – “КЕП”). Договір може бути скріплений печатками Сторін. Договір діє до **31.12.2024** (включно), але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Сторони домовилися, що реквізитами Договору є його номер та дата, що зазначені у верхньому правому куті першої сторінки Договору в форматі: “дата.місяць.рік”. Дostroкове розірвання Договору допускається тільки на підставах, передбачених цим Договором, законом або за згодою обох Сторін. Сторони дійшли згоди, що датою підписання Договору вважається дата зазначена в верхньому правому куті на першій сторінці Договору.

Підписанням цього Договору Сторони погодили, що цей Договір, пов'язані з ним договірні документи (заявки, специфікації, додаткові угоди, додатки до договору, інше), первинні бухгалтерські документи (в тому числі, акти наданих послуг/виконаних робіт/акти приймання-передачі, видаткові накладні, за виключенням, товарно-транспортних накладних), листи та інші документи за Договором, можуть бути оформлені Сторонами в електронній формі з використанням КЕП або на паперовому носії. Документи за Договором набувають чинності з дати підписання обома Сторонами (в тому числі, з використанням КЕП) та можуть бути скріплені печатками Сторін.”
2. Усі інші умови Договору не порушені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними, Сторони підтверджують свої зобов'язання щодо їх виконання.
3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, набуває чинності з моменту підписання її обома Сторонами та діє до припинення дії Договору.

4. Ця Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках українською мовою по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”

04080, м Київ, вул. Новокостянтинівська, 20

Код ЄДРПОУ 41946011

Банківські реквізити:

IBAN UA72334851000000002600640997

в АТ “ПУМБ” м. Київ

ПІН 419460126541

ПІДРЯДНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІБК ЕНЕРГОКАПІТАЛ”

02132, місто Київ, вул. Дніпровська

Набережна, будинок 26-Ж, кімната 52

Код ЄДРПОУ 39001787

IBAN UA763052990000026008046807660

Банк АТ КБ “ПриватБанк”

ПІН 390017826517

Керівник Департаменту
з проектного управління

Генеральний директор

Сергійович/

Самотуга Сергій

Руслана Романівна/

/Гадейчук





Согласование договоров ▶ Лист согласования

Лист согласования является конфиденциальной информацией и его передача третьим лицам категорически ЗАПРЕЩЕНА!

Лист согласования от «29» июля 2024 г.

к Дополнительному соглашению № 3163-ДКЕМ/1, от (Родительский договор: № 3163-ДКЕМ от 05.09.2023)

Фактический номер договора: 3163-ДКЕМ

Общая сумма с НДС: 0,00 UAN

Общая сумма с учетом проектов договорной документации, в том числе НДС: 4 718 314,76 UAN

Тип договора: Договор подряда (выполнения работ)

Признак дохода: Расходный

Контрагент: ТОВ "ІБК ЕНЕРГОКАПІТАЛ", контрагент знаходиться в желтой зоне, вид нарушения: 08.09.2023 КРЕМ- згідно показників балансу за 1 півріччя 2023 р. підприємство мало збитки, штатна чисельність -17 чол.; залучення субпідрядника; приміщення офісу, та виробнича база в оренді. У16 код ЄГРПОУ: 39001787

Инициатор: Manchak Valentyn

Предмет договора: Будівельні роботи з організації приєднання об'єкта до електричних мереж (нестандартне приєднання) за адресою: м. Київ, на перетині вул. Березняківська та Дніпровської набережної у Дніпровському районі (кад. номер 8000000000:90:140:0017), будівництво торговельного комплексу, ТР 0001341407231090230000001, строк виконання робіт - 120 кал. днів.

Комментарии инициатора:

Вид маршрута: краткий

Роль	Пользователь	Дата и время	Действие	Риск	Комментарий
Ответственный сотрудник	Sukhina Nataliia	29.07.2024 11:49			
Руководитель	Begichev Kostiantyn	29.07.2024 13:29	Согласовано	Низкий	
Руководитель (доп. согласованты)	Manchak Valentyn	29.07.2024 13:17	Согласовано	Низкий	

Инвестиционный отдел	Муаенкіу Artem	29.07.2024 13:37	Согласовано	Низкий
----------------------	----------------	------------------	-------------	--------

Лист распечатан пользователем Sukhina Natalya P. , 29.07.2024 13:59